

II. ÜTEM

2012.01.23-2012.02.09.

Feladat: 10 db napelem felszerelése a „C” szárnyra,
valamint a régi szárny tetőzetének beépítése.




Az 1. ütemben az erős cseréptetőre kikerültek a tartó konzolok és az elemek, a 2. ütemben a régi épület tetőzetébe beleintegrálták az elemeket.



Az építkezés során a munkások a tetőzetet zárlottak:



Működési költségvetés kiadásai az előző évről áthozottak alapján.



Következett a monitorink rendszer telepítése, programozása, regisztrálása a web szerverre.



A mérőszámla és az árammérő, valamint az árammérő megtekintése, így megállapították, hogy a

